
Всего тестов	50					
Дней на тестирование	3		Диа	аграмма Burndown		
				<ul> <li>План (сколько осталось прой</li> </ul>	ити) — Факт (осталость пройти)	
Дата	План (сколько осталось пройти)	Факт (осталость пройти)	40	· ·	, , ,	
5.10.2020	17	39			-	
6.10.2020	17	37				
7.10.2020	16		30			
			20			
			10			
			5 10 1	2020 6.10	22020	7 10 2020
			5.10.2	2020 6.10	0.2020	7.10.2020
				Д	ата	





# Отчет о тестировании

## 1. Краткое описание

Регрессионное тестирование продукта проводилось в течении трех дней.

В ходе тестирования было составлено 50 тест-кейсов, из которых успешно пройдено в срок 13.

Найдено 9 багов высокого приоритета, их которых открытыми остаются 6, среди которых 2 находятся в процессе устранения.

Продукт не готов к выходу в релиз ввиду 1 незакрытого критического бага и 5 багов высокого приоритета, а также 74% непройденного тестового покрытия.

## 2. Команда тестировщиков

Всего в ходе тестирования было задействовано 5 ответственных за прохождение тестирования специалистов:

## Ответственный тестировщик:

Маша Иванова
Ольга Белова
Ирина Павлова
Соня Александрова


Катя Котова

## 3. Описание процесса тестирования

 Всего написано тестов для продукт
 50

 Всего пройдено тестов за тестовый период
 13

 Всего найдено дефектов
 25



## Статус тест-кейсов по тестировщикам

Ответственный тестировщик	passed	failed	unexecuted
Маша Иванова	2	5	4
Ольга Белова	2	5	2
Ирина Павлова	2	4	1
Соня Александрова	5	5	2
Катя Котова	2	6	3

В тестировании использовалось следующее окружение:

Windows 11 Домашняя для одного языка, версия 22H2 Браузер Google Chrome версия 111.0.5563.111 (Официальная сборка), (64 бит)


### 4. Расписание

Тестирование продукта проводилось с 05.10.2020г. по 07.10.2020г.

## 5. Статус активностей тестирования и прогресс по сравнению с планом

В ходе тестирования продукта наблюдается несоответствие графика прохождения тестов планам, не пройдено 74% тест-кейсов (37 шт).

В первый день тестирования (05.10.2020) пройдено 11 тест-кейсов, во второй день тестирования (06.10.2020) пройдено 2 тест-кейса.



### 6. Факторы, препятствующие прогрессу.

Выявлено 6 критических дефектов, которые препятствуют прогрессу.

Также в ходе тестирования не были пройдены все запланированные кейсы (74% от общего количества тест-кейсов)

TOOT KONOOD)			
Из них:	кол-во	% от кол-ва	
critical со статусом opened	1	17	
high со статусом opened	3	50	
high со статусом in progress	2	33	
Всего:	6		

#### 7. Статистика по новым дефектам. В процессе тестирования было обнаружено всего 25 багов с критичностью critical, high, medium и low. Всего дефектов: кол-во % от кол-ва critical 3 12 6 24 high meduim 13 52 3 12 low Итого: 25 8. Список новых дефектов. В ходе тестирования были выявлены следующие критические дефекты, препятствующие релизу продукта: Название бага Критичность Статус Отображается заголовок critical opened "FreshMeat" в блоке "Заголовок" Перевернуты логотипы в блоке "Заголовок" на странице high opened регистрации Текстовые блоки съехали и перекрывают друг друга в блоке high opened "В каких темах будем разбираться" Кнопка "Оставить заявку" ведет high opened на хедер лендинга Кнопка "Избранное" не отображается в меню на high in progress странице "Регистрация" Кнопка "Вход" не отображается в high in progress меню на странице "Регистрация" Открытыми остаются 6 дефектов, среди которых 2 находятся в процессе устранения. 9. Статистика по всем дефектам В первый день тестирования (05.10.2020) было выявлено 15 багов, из которых с критичностью critical и high было выявлено 6 багов (3 и 3 соответственно). В первый день тестирования (05.10.2020) с критичностью critical был закрыт 1 баг. Два бага с критичностью critical и high было закрыто на второй день тестирования (06.10.2020). Во второй день тестирования (06.10.2020) было выявлено 10 багов, из которых с критичностью high было выявлено 3 бага. Во второй день тестирования (06.10.2020) с критичностью high был закрыт 1 баг. Два бага с критичностью high не закрыты на второй день тестирования (06.10.2020).

Маравины и закрыты следующие баги с критичность   Статус   Кнопка *Помс" не отгображается в меню для авторизованиют пользователя в меню для авторизованиюто пользователя и мисло 29 вместо 29 вместо 29 вместо 29 вместо 29 вместо за воторинае блоке в блоке отготовами замых измечений?  Остаются неисправленными всего 17 багов, их ню:  Критичность Статус Кол-во  Критичность Остаус Кол-во  Критичность Остаус Кол-во  Критичность Остаус Кол-во  При оренеб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Всего к плановой дате завершения те закрыты только 3 бага из 9 обнаружен	стирования (07.10.2020) из баг нных всего.	ов с критичностью criti	cal и high были			
Кнопка "Посис" не отображается в меню для ваторизованного истова (citical citical ci	Исправлены и закрыты следующие ба	аги с критическим приоритетом	:				
мение для авторизованного пользователя потользователя потользователя потользователя потользователя поторнае в бтою для воторнае в отользователя поторнае в отользователя поторнае в отользователя поторнае в отользователя поторнае в отользователя поторнаем поторн	Название бага	Критичность	Статус				
20 во вторнике в блоке Програмна ваших изменений" Програмна ваших изменений" Програмна ваших изменений Поткрываются некограктные соцеят в футере Остаются некограктные соцеят в футере Остаются некограктными всего 17 багов, их них:  Критичность Критичность Статус Кол-во Півія Орелей 1 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	меню для авторизованного	critical	closed				
Cotaiorcя неисправленными всего 17 багов, их них:  Kpитичность  Kpитичность  Craryc  Kon-во  Crilical  Opened  1 1  high  Opened  3 3  low  Opened  1 1  low  Opened  1 0  In progress  2 2  low  Opened  1 0  In progress  2 0  In progress  2 0  In progress  3 0  In progress  4 0  In progress  5 0  In progress  6 0  In progress  I	20 во вторнике в блоке	critical	closed				
Критичность         Статус         Кол-во           critical         opened         1           high         opened         3           high         in progress         2           low         opened         1           low         in progress         2           medium         opened         2           medium         in progress         6           10. Kaчество объекта тестировании.         5           Выявлено отставание по срокам прохождения тестов, не пройдено 74% тестов         1           При тестировании обнаружен 1 незакрытый критический баг, а такке 5 багов высокого приоритета.         Качество объекта тестирование не соответствует заявленному, продукт не готов к выходу в релиз из-за незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала.           11. Рекомендации.         1           Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется: 1. Исправить критические баги critical и high со статусами орел и in progress; 2. Завершить непройденные тест-кейсы; 3. По итотам исправления дефектов провести ретест.           К кончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приорить сроки тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приорить сроки тестирования деконовния рекомендную продлить сроки тестирования до		high	closed				
critical opened 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Остаются неисправленными всего 17	багов, их них:					
high opened 3 s shifting in progress 2 s some opened 1 s some opened 2 s some opened 2 s some opened 2 s some opened 3 s some opened 4 s som	Критичность	Статус	Кол-во				
high in progress 2 1 low opened 1 1 low in progress 2 2 medium opened 2 2 medium opened 2 2 medium in progress 6 6  10. Качество объекта тестировании. Выявлено отставание по срокам прохождения тестов, не пройдено 74% тестов При тестировании обнаружен 1 незакрытый критический баг, а также 5 багов высокого приоритета. Качество объекта тестирование не соответствует заявленному, продукт не готов к выходу в релиз из-за незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала.  11. Рекомендации. Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется: 1. Исправить критические баги сritical и high со статусами ореп и in progress; 2. Завершить непройденные тест-кейсы; 3. По итогам исправления дефектов провести ретест.  К коинчанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным.  К коинчанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным.	critical	opened	1				
low opened 1 low in progress 2 medium opened 2 medium in progress 6 medium in progress 6  10. Качество объекта тестировании. Выявлено отставание по срокам прохождения тестов, не пройдено 74% тестов При тестировании обнаружен 1 незакрытый критический баг, а также 5 багов высокого приоритета. Качество объекта тестирование не соответствует заявленному, продукт не готов к выходу в релиз из-за незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала.  11. Рекомендации. Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется: 1. Исправить критические баги стіtіса іи high со статусами ореп и in progress; 2. Завершить непройденные тест-кейсы; 3. По итогам исправления дефектов провести ретест. К кокончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тесторов по муратия остается незаконченным. Выму истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до	high	opened	3				
тмеdium орелея 2 меdium орелея 2 меdium орелея 2 меdium іп progress 6 меdium орелея 2 меdium іп progress 6 меdium іп регодукт не готов к выходу в релиз из-за незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала.  11. Рекомендации. Продукт не готов к выходу в релиз для выхода в релиз рекомендуется: 1. Исправить критические баги стітіса і и high со статусами ореп и іп progress; 2. Завершить непройденные тест-кейсы; 3. По итогам исправления дефектов провети ретест. К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным. Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до	high	in progress	2				
ти предіцити предіцити предержании.  10. Качество объекта тестировании.  Выявлено отставание по срокам прохождения тестов, не пройдено 74% тестов При тестировании обнаружен 1 незакрытый критический баг, а также 5 багов высокого приоритета.  Качество объекта тестирование не соответствует заявленному, продукт не готов к выходу в релиз из-за незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала.  11. Рекомендации.  Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется:  1. Исправить критические баги critical и high со статусами ореп и in progress;  2. Завершить непройденные тест-кейсы;  3. По итогам исправления дефектов провести ретест.  К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным.  Выяду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до	low	opened	1				
тестировании in progress 6  10. Качество объекта тестировании.  Выявлено отставание по срокам прохождения тестов, не пройдено 74% тестов При тестировании обнаружен 1 незакрытый критический баг, а также 5 багов высокого приоритета.  Качество объекта тестирование не соответствует заявленному, продукт не готов к выходу в релиз из-за незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала.  11. Рекомендации. Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется: 1. Исправить критические баги стіtісаl и high со статусами ореп и in progress; 2. Завершить непройденные тест-кейсы; 3. По итогам исправления дефектов провести ретест.  К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным. Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до	low	in progress	2				
10. Качество объекта тестировании.  Выявлено отставание по срокам прохождения тестов, не пройдено 74% тестов При тестировании обнаружен 1 незакрытый критический баг, а также 5 багов высокого приоритета.  Качество объекта тестирование не соответствует заявленному, продукт не готов к выходу в релиз из-за незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала.  11. Рекомендации.  Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется: 1. Исправить критические баги critical и high со статусами ореп и in progress; 2. Завершить непройденные тест-кейсы; 3. По итогам исправления дефектов провести ретест.  К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным. Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до	medium	opened	2				
Выявлено отставание по срокам прохождения тестов, не пройдено 74% тестов При тестировании обнаружен 1 незакрытый критический баг, а также 5 багов высокого приоритета.  Качество объекта тестирование не соответствует заявленному, продукт не готов к выходу в релиз из-за незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала.  11. Рекомендации. Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется: 1. Исправить критические баги critical и high со статусами open и in progress; 2. Завершить непройденные тест-кейсы; 3. По итогам исправления дефектов провести ретест.  К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным. Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до	medium	in progress	6				
Выявлено отставание по срокам прохождения тестов, не пройдено 74% тестов При тестировании обнаружен 1 незакрытый критический баг, а также 5 багов высокого приоритета.  Качество объекта тестирование не соответствует заявленному, продукт не готов к выходу в релиз из-за незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала.  11. Рекомендации. Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется: 1. Исправить критические баги critical и high со статусами open и in progress; 2. Завершить непройденные тест-кейсы; 3. По итогам исправления дефектов провести ретест.  К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным. Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до							
При тестировании обнаружен 1 незакрытый критический баг, а также 5 багов высокого приоритета.  Качество объекта тестирование не соответствует заявленному, продукт не готов к выходу в релиз из-за незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала.  11. Рекомендации.  Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется:  1. Исправить критические баги critical и high со статусами open и in progress;  2. Завершить непройденные тест-кейсы;  3. По итогам исправления дефектов провести ретест.  К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным.  Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до	10. Качество объекта тестировании						
Качество объекта тестирование не соответствует заявленному, продукт не готов к выходу в релиз из-за незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала.  11. Рекомендации.  Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется:  1. Исправить критические баги critical и high со статусами open и in progress;  2. Завершить непройденные тест-кейсы;  3. По итогам исправления дефектов провести ретест.  К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным.  Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до	Выявлено отставание по срокам прох	ождения тестов, не пройдено 7	4% тестов				
незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала.  11. Рекомендации.  Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется:  1. Исправить критические баги critical и high со статусами open и in progress;  2. Завершить непройденные тест-кейсы;  3. По итогам исправления дефектов провести ретест.  К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным.  Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до	При тестировании обнаружен 1 незак	рытый критический баг, а также	5 багов высокого при	оритета.			
Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется:  1. Исправить критические баги critical и high со статусами open и in progress;  2. Завершить непройденные тест-кейсы;  3. По итогам исправления дефектов провести ретест.  К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным.  Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до	Качество объекта тестирование не со незакрытых багов, а также по причине	ответствует заявленному, прод е непротестированного функцио	укт не готов к выходу і онала.	в релиз из-за			
Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется:  1. Исправить критические баги critical и high со статусами open и in progress;  2. Завершить непройденные тест-кейсы;  3. По итогам исправления дефектов провести ретест.  К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным.  Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до							
<ol> <li>Исправить критические баги critical и high со статусами open и in progress;</li> <li>Завершить непройденные тест-кейсы;</li> <li>По итогам исправления дефектов провести ретест.</li> <li>К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным.</li> <li>Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до</li> </ol>	11. Рекомендации.						
приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным. Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до	1. Исправить критические баги critical 2. Завершить непройденные тест-кей	и high со статусами open и in p сы;	ся: rogress;				
	приоритета, а также 74% тестового по Ввиду истечения ранее обозначенных	крытия остается незаконченнь	IM.				

12. Приложения				
Ссылка на метрики, используемые в com/spreadsheets/d/19e3Xdbnv24jiB		8		